
План мероприятий (Дорожная карта)  

о введении федеральных основных общеобразовательных программ 

в МБОУ «Средняя школа №2 г.Грязовца» с 01 сентября 2023 года 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственн

ые 

Ожидаемые 

результаты 

I.Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП 

1.1

. 

 Создание рабочей  

группы  по 

обеспечению 

введения ФООП  
 

До 15 апреля 

2023 

 

Директор,  

зам. 

директора  
 

 Обеспечена 

координация 

процессов 

управления 

введением 

ФООП на 

институциональ

ном уровне.  

Приказ о 

создании 

рабочих групп 

по приведению 

ООП в 

соответствии с 

ФООП.  
 

1.2

. 

 Проведение 

педагогического 

совета по вопросам 

организационного 

обеспечения 

введения ФООП  
 

До 15 апреля 

2023 года 

 

Директор,  

зам. 

директора  
 

 Решение о 

введение 

ФООП с 1 

сентября 2023 

года для 

обучающихся 

1-11 классов  
 

1.3

. 

 Проведение 

информационно - 

разъяснительной 

работы с родителями 

(законными 

представителями) о 

введении ФООП  
 

До 1 мая 2023 

года 

Зам. 

директора 

 Проведены 

родительские 

собрания (1, 4, 6, 

7, 9 классы) с 

целью 

информировани

я родителей об 

обучении по 

обновленным 

ФГОС и ФООП.  

Протоколы 

родительских 

собраний.  
 

1.4

. 

 Проведение в 

общеобразовательной 

организации 

самодиагностики 

готовности к 

введению ФООП с 

использованием чек-

листа  
 

Май 2023 

года 

Зам. 

директора 

 Проведена 

оценка 

готовности к 

введению 

ФООП, 

выявлены 

дефициты  
 



1.5

. 

 Проведение анализа 

учебников, 

используемых в ОО, 

для обеспечения 

реализации ООП в 

соответствии с 

ФООП и новым 

федеральным 

перечнем учебников  
 

Февраль-март 

2023 года 

Зам. 

директора 

Зав.библиотек

ой 

 Определен 

перечень 

учебников для 

обеспечения 

введения 

ФООП в ОО  
 

1.6

. 

 Проведение 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей) для 

проектирования части 

ООП, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  
 

Март-апрель 

2023 года 

Зам. 

директора 

 

 Разработана 

часть ООП, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений  
 

1.7

. 

 Обеспечены кадровые, 

финансовые, 

материально-

технические и иные 

условия реализации 

ООП НОО, ООП ООО, 

ООП СОО, 

соответствующих 

ФООП  
 

До 1 сентября 

2023 года 

Директор,  

зам. 

директора 

 Разработан и 

реализован 

комплекс 

мероприятий по 

обеспечению 

условий 

реализации 

ФООП  
 

II. Нормативное обеспечение введения ФООП  

2.1

. 

Формирование банка 

нормативных документов, 

обеспечивающих введение 

ФООП на федеральном, 

региональном, муниципальном 

уровнях  

Январь-

сентябрь 2023 

года 

Зам. 

директора 

 

Банк нормативных 

документов, 

обеспечивающих 

введение ФООП 

на федеральном, 

региональном, 

муниципальном 

уровнях  

2.2 Разработка и утверждение на 

уровне ОО плана-графика 

мероприятий по введению 

ФООП  

До 15 апреля 

2023 года 

Директор,  

зам. 

директора,  

рабочая 

группа 

Синхронизирован

ы процессы 

управления 

введением ФООП.  

Выстроена 

функциональная 

вертикаль 

управления 

введением ФООП 

в ОО  

2.3

. 

Внесение изменений 

(актуализация) ООП 

Проекты 

ООП – до 1 

Зам. 

директора, 

Приведены в 

соответствие с 



начального общего и 

основного общего образования 

по обновленным ФГОС в 

соответствие с ФООП  

июня 2023 г.,  

утверждение 

- до 1 

сентября 2023 

г.  

рабочая 

группа 

ФООП и 

утверждены ООП 

НОО и ООО, 

реализуемые по 

обновленным 

ФГОС НОО и 

ФГОС ООО  

Разработка и утверждение 

ООП среднего общего 

образования в соответствии с 

требованиями обновленного 

ФГОС СОО и ФООП СОО  

Разработана и 

утверждена ООП 

среднего общего 

образования, 

соответствующая 

ФГОС и ФООП  

2.4

. 

Разработка (актуализация) 

локальных нормативных актов 

ОО в соответствие с 

требованиями ФГОС и ФООП  

До 01 июня 

2023 года 

Директор,  

зам. 

директора,  

рабочая 

группа 

Локальные 

нормативные акты 

ОО приведены в 

соответствие с 

требованиями 

ФООП и в связи с 

их введением 

(Положение о 

формах, 

периодичности и 

порядке текущего 

контроля 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся с 

учетом системы 

оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в 

ФООП; 

Положение о 

рабочей 

программе с 

учетом внедрения 

федеральных 

рабочих программ 

по учебным 

предметам и др.).  

III. Методическое обеспечение введения ФООП  

3.1

. 

Активизирована 

(организована) работа 

методического совета ОО, 

школьных методических 

объединений учителей в части 

первоочередных действий по 

введению ФООП.  

До 15 апреля 

2023 года  

Зам. 

директора,  

руководители 

ШМО 

План 

методической 

работы ОО, планы 

работы школьных 

методических 

объединений 

актуализированы с 



Внесены в план методической 

работы ОО мероприятия по 

методическому обеспечению 

внедрения ФООП.  

ориентацией на 

рассмотрение и 

методическую 

помощь 

педагогическим 

работникам в 

вопросах 

реализации ФООП  

3.2

. 

Обеспечение разработки 

рабочих программ по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями ФГОС, ФООП,  

в т.ч. федеральными рабочими 

программами по учебным 

предметам (базовый уровень);  

по учебным предметам, 

изучаемым на углубленном 

уровне, - примерным рабочим 

программам в онлайн-

конструкторе на портале 

«Единое содержание общего 

образования» с обязательным 

получением федерального ID 

номера  

Апрель – май  

2023 года,  

утверждение 

- до 1 

сентября 2023 

года  

Зам. 

директора,  

руководители 

ШМО 

Разработаны 

рабочие 

программы по 

учебным 

предметам: 

«Русский язык», 

«Литературное 

чтение» и 

«Окружающий 

мир» для НОО; 

«Русский язык», 

«Литература», 

«История», 

«Обществознание»

, «География» и 

«ОБЖ» для ООО и 

СОО, 

соответствующие 

федеральным 

рабочим 

программам  

Разработаны 

рабочие 

программы по 

учебным 

предметам, 

изучаемым на 

углубленном 

уровне, 

соответствующие 

примерным 

рабочим 

программам.  

3.3

. 

Организация и проведение 

семинара(ов), пратикумов для 

педагогических работников по 

вопросам введения ФООП в 

общеобразовательной 

организации  

Апрель -май  

2023 года  

Зам. 

директора,  

рабочая 

группа, 

руководители 

ШМО 

Обеспечение 

профессионально 

общественного 

обсуждения 

вопросов введения 

ФООП  

 

3.4

. 

Участие руководящих и 

педагогических работников в 

семинарах, вебинарах с 

участием федеральных 

Март-август 

2023 года 

Директор,  

зам. 

директора,  

учителя 

Аккумулированы 

эффективные 

приемы и методы 

организации 



государственных 

образовательных организаций, 

исследовательских институтов, 

издательств, ВИРО по 

вопросам введения ФООП  

образовательной 

деятельности при 

введении ФООП  

 

IV. Кадровое обеспечение введения ФООП  

4.1

. 

Повышение квалификации 

учителей по вопросам введения 

обновленных ФГОС и ФООП  

 

По плану-

графику 

образователь

ной 

деятельности 

АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Зам. 

директора,  

рабочая 

группа 

Обеспечена 

готовность 

учителей к 

введению и 

реализации 

обновленных 

ФГОС и ФООП  

 

4.2

. 

Повышение квалификации 

руководящих работников ОО 

по вопросам управления 

введением обновленных ФГОС 

и ФООП  

 

По плану-

графику 

образователь

ной 

деятельности 

АОУ ВО 

ДПО «ВИРО» 

Директор,  

зам. 

директора 

Обеспечена 

готовность 

руководителей к 

введению и 

реализации 

обновленных 

ФГОС и ФООП  

4.3

. 

Консультативная помощь 

руководителям и учителям по 

введению и реализации ФООП 

по региональной «Горячей 

линии»; на портале «Единое 

содержание общего 

образования»  

https://edsoo.ru/Goryachaya_lini

ya.htm  

Постоянно Зам. 

директора,  

рабочая 

группа, 

руководители 

ШМО 

Обеспечена 

оперативное 

взаимодействие с 

руководителями и 

педагогическими 

работниками 

общеобразователь

ных организаций  

V. Мониторинг готовности ОО к введению ФООП  

5.1

. 

Сформирована система 

мониторинга готовности 

каждого учителя к реализации 

ФООП  

До 15 апреля 

2023 года  

Зам. 

директора,  

рабочая 

группа, 

руководители 

ШМО 

Оказана помощь 

учителям по 

вопросам введения 

и реализации 

ФООП  

5.2

. 

Участие в региональном 

мониторинге реализации 

общеобразовательными 

организациями ФООП  

Май-сентябрь 

2023 года 

Зам. 

директора,  

рабочая 

группа 

Обеспечен 

промежуточный 

контроль введения 

и реализации в ОО 

ФООП  

VI. Информационное обеспечение введения ФООП  

6.1

. 

Размещение на официальном 

сайте ОО в сети Интернет, в 

официальных группах 

ВКонтакте актуальной 

информации о значимости и 

Ежемесячно Зам. 

директора,  

рабочая 

группа 

Информирование 

участников 

образовательных 

отношений через 

сайт ОО, группу 



ходе введения ФООП  ВК о подготовке и 

реализации ФООП 

в ОО  

6.2

. 

Размещение на сайте ОО ООП, 

разработанных в соответствии 

с ФООП  

В течение 10 

дней со дня 

утверждения  

Зам. 

директора 

Размещение 

утвержденных 

ООП на сайте 

школы  

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГРЯЗОВЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 Г.ГРЯЗОВЦА", Шахова 
Светлана Ивановна, Директор
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